

**RETROPLANNING PREDALLES**

Responsable planning : ..... Client : .....

Directeur BE : ..... Chantier : .....

Contact : .....  
Date : .....

	Bâtiment	Niveau	m <sup>2</sup>	Plan de coffrage	Réception plans béton BPE***	Réception plan électricien	Diffusion plan de calepinage prédalles dernier indice	Accord des plans de calepinage par l'entreprise	Début des livraisons des produits	Observations
				J-20*	J-15*	J-15*	J-12**	J-7*	LIVRAISON*	
INFRASTRUCTURE		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								
SUPERSTRUCTURE		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								
		PH'								

Diffusion : BE fabricant  
Chantier  
Electricien  
CES (éventuel)

Pour le fabricant :  
"BON POUR ACCORD"

Pour l'entreprise :  
"BON POUR ACCORD"

\* Délais indicatifs en jours ouvrables

\*\*\* Plans "Bon pour exécution" sous forme informatique et papier

\*\* Hors délais spécifiques exprimés par l'entreprise (commande d'aciers, délai d'accord du maître d'ouvrage, etc.)